



RESOLUÇÃO Nº 4, DE 17 DE MAIO DE 2024

DOE Nº 15670
Data: 18.05.2024
Págs. 30 a 34

Dispõe sobre sistematização, padronização e normatização de FLUXO DE PROCESSOS para execução de programas, projetos e ações de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) com recursos e/ou sob a interveniência técnica da FAPERN

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE (FAPERN), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 10º e pelo inciso I do Art. 11 da Lei Complementar nº 257, de 14 de novembro de 2003,

CONSIDERANDO a necessidade de sistematização, padronização e normatização de FLUXO DE PROCESSOS para execução de programas, projetos e ações de ciência, tecnologia e inovação (CT&I), com recursos e/ou sob a interveniência técnica da FAPERN;

CONSIDERANDO a necessidade de articulação entre os procedimentos de execução de programas, projetos, ações, editais, acordos, convênios e congêneres, assim como de propostas e planos técnicos e orçamentários anuais e plurianuais da Fundação, com especial atenção à eficácia na execução, no controle e na prestação de contas dos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET), que são administrados pela FAPERN;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação de normas de execução de projetos de CT&I na celebração de parcerias interinstitucionais da FAPERN em alinhamento possível com as normas das agências de fomento federais, em especial: (i) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação Pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC); (ii) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e (iii) Financiadora Nacional de Estudos e Projetos (FINEP), Fundação Pública e Empresa Pública, respectivamente, vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);

CONSIDERANDO a necessidade de execução de programas e projetos institucionais e interinstitucionais que possibilitem a ampliação de ações de CT&I em locais e territórios estratégicos para o desenvolvimento estadual, regional, intrarregional, territorial, interterritorial e intraterritorial, social, ambiental e econômico, com vistas a reduzir assimetrias dentro do Estado que, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Índice de Gini da distribuição do rendimento domiciliar *per capita* (2021), o Rio Grande do Norte está entre os cinco primeiros Estados mais desiguais do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, de Licitações e Contratos Administrativos, que determina: I - em seu Art. 5º, Capítulo II (dos princípios), que devem ser “observados os **princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável”;

CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN), que regulamenta os modos de organização, composição e elaboração de documentos, procedimentos e demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como de processos de execução da despesa pública, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e dos seus respectivos Municípios e dá outras providências e, em especial, o Art. 9º. “No âmbito da jurisdição deste Tribunal de Contas, os atos e procedimentos administrativos concernentes à realização da despesa pública orçamentária deverão ser executados diretamente por cada órgão ou entidade estadual ou municipal interessados, aos quais compete, obrigatoriamente: I - **abrir caderno processual próprio** para juntada das peças necessárias para a instrução dos autos do processo administrativo correspondente a cada despesa objeto de execução”;

CONSIDERANDO o Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018, que institui o processo administrativo eletrônico no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências, com destaque ao Art. 1º - “Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, o processo administrativo eletrônico, mediante a utilização do **Sistema Eletrônico de Informações (SEI)**, para **constituição, gerenciamento e tramitação de processos** e documentos”. [...], com o reforço do § 1º, “A utilização do processo administrativo eletrônico **será obrigatória** para todos os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual”

CONSIDERANDO o Decreto nº 27.889, de 16 de abril de 2018, que dispõe sobre a implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte (SIGEF/RN), com destaque ao Art. 1º, pelo qual “Fica **determinado que todas as operações** orçamentárias, financeiras e patrimoniais, decorrentes de atos e de fatos praticados no âmbito das entidades vinculadas aos Órgãos e Poderes do Estado do Rio Grande do Norte, **devem ser registradas, tempestivamente, no SIGEF/RN**;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual nº 716, de 30 de junho de 2022, que institui a Política Estadual do Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação do Rio Grande do Norte (PEDCTI/RN), organiza o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte (SECTI/RN), regulariza e destina recursos para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDET), **atribui à FAPERN a responsabilidade para ser o órgão executor e administrador dos recursos do FUNDET**, além de definir procedimentos, normas e incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no Estado do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO deliberação tomada pela Diretoria da FAPERN, em reunião colegiada de 17 de maio de 2024; e
CONSIDERANDO o constante nos autos do processo 10910022.000912/2024-08,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, na forma da legislação acima, os quadros-sínteses abaixo nomeados e numerados, constitutivos desta Resolução:

I - Quadro-síntese 1 - **Termos técnicos aplicáveis aos fluxos de processos** (Anexo 1);

II - Quadro-síntese 2 - **Fluxo de processos de execução de projetos** (Anexo 2); e

III - Quadro-síntese 3 - **Fluxo de processos de execução orçamentária** (Anexo 3).

Art. 2º Determinar que todos os agentes públicos que atuam sob a interveniência técnica da FAPERN devem obrigatoriamente cumprir e fazer cumprir essa Resolução, sendo considerada falta grave o seu não cumprimento;

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Presidente, ouvindo a Diretoria da FAPERN, de forma colegiada.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Natal/RN, 17 de maio de 2024.

Gilton Sampaio de Souza
Diretor-Presidente da FAPERN



Documento assinado eletronicamente por **GILTON SAMPAIO DE SOUZA, Diretor-Presidente da FAPERN**, em 17/05/2024, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26635421** e o código CRC **F22D45E3**.

ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 4, DE 17 DE MAIO DE 2024

Quadro-síntese 1 - Termos técnicos aplicáveis aos fluxos de processos

I - DEFINIÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS
Fluxos de processos são normas/instruções que possibilitam o agrupamento de tarefas a serem realizadas para que um processo seja aberto, executado e concluído em conformidade com a legislação pertinente.
II - PARTES DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA
As partes/etapas do processo para execução técnico-financeira são: (i) Proposição/início; (ii) Celebração; (iii) Execução; (iv) Prestação de contas; e (v) Conclusão e arquivamento.
2.1 Proposição/início
É a etapa de abertura do processo, que tem como primeira ação uma solicitação formal enviada ao Diretor-Presidente (DPR) da FAPERN (ou a outra autoridade competente, se aberto pelo DPR), acompanhada de diferentes atos administrativos e de toda documentação pertinente, conforme legislação aplicável, no intuito de se formalizar uma parceria ou de se lançar uma chamada pública, por exemplo, que dará início às ações para execução de recursos financeiros públicos em projetos de CT&I sob interveniência da FAPERN.
2.2 Celebração
Produção e/ou aprovação prévia dos documentos elaborados na fase de proposição, tanto para convênios e congêneres quanto para chamada pública própria da FAPERN, com assinatura dos principais documentos, publicação no Diário Oficial do Estado do RN (DOE/RN) e demais providências em atenção à legislação vigente. O(s) signatário(s) formaliza(m) o(s) diploma(s) jurídico(s) fundante(s).
2.3 Execução
Execução das atividades previstas no plano de trabalho do convênio e/ou de congêneres e/ou no plano de trabalho do projeto de convocado(s) que assinou(aram) termo(s) de outorga(s) com a FAPERN, observando, em todos eles, o cumprimento do objeto e a conformidade técnica com o cronograma de execução físico-financeira.
2.4 Prestação de contas
Embora a prestação de contas deva ter início junto com a execução dos primeiros recursos financeiros, ela ocorre em várias fases do processo, tornando-se múltipla. A(s) prestação(ões) de conta(s) parcial(ais) e final(ais) devem comprovar o cumprimento do objeto e da aplicação dos recursos. A prestação de contas final é a última fase da execução do plano de trabalho e tem por objetivo demonstrar o cumprimento do objeto e a correta aplicação dos recursos públicos, com comprovação documental. A prestação de contas atende, ainda, ao cronograma de execução física e financeira do plano de trabalho e se divide em: (i) Prestação de contas técnica; e (ii) Prestação de contas da execução financeira.
2.4.1 Prestação de contas técnica
Apresentação completa, com comprovação, das informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados obtidos na execução física do programa e/ou projeto e/ou ação de CT&I, considerando objeto, meta(s), objetivos, resultados, produtos/impactos

esperados e aplicação de recursos financeiros (quando for o caso), conforme previstos no cronograma físico-financeiro do plano de trabalho.

2.4.2 Prestação de contas da execução financeira

Apresentação completa, com comprovação, das informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados obtidos na **execução orçamentária e financeira** do programa e/ou projeto e/ou ação, considerando objeto, meta(s), objetivos, produtos/impactos esperados e aplicação de recursos financeiros, conforme previstos no cronograma físico-financeiro do plano de trabalho.

2.5 Conclusão e arquivamento

Verificação do cumprimento do objeto do processo, com observação detalhada da regularidade de todas as etapas anteriores, nova análise da Unidade de Controle Interno (UCI) ratificada pelo DPR e com a ratificação deste também para o encerramento (finalização) das atividades do plano de trabalho. Por último, deve constar formalmente a conclusão do processo pelo DPR (ou por delegação) e a inserção, nos autos, do termo de conclusão e/ou diretamente do termo de arquivamento, sendo o processo devidamente arquivado na FAPERN, após o seu envio ao setor de arquivo.

III - TERMOS TÉCNICOS APLICÁVEIS AOS FLUXOS

3.1 Ação

Atividade contextualizada com objetivo específico e que, via de regra, resulta em produtos (bens ou serviços) e contribui para atender a algo pontual, que pode ser ou não vinculada a um programa e/ou a um projeto.

3.2 Agente público

Indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função, em órgão integrante da Administração Pública.

3.3 Beneficiário

Aluno ou professor ou profissional técnico vinculado a uma ICTI (servidores), ou egresso de ICTI sem vínculo empregatício, que poderá receber bolsas, auxílios e outros benefícios vinculados a projetos desenvolvidos sob interveniência da FAPERN.

3.4 Concedente

Pessoa jurídica que concede recursos provenientes do convênio, acordo e congêneres, cuja responsabilidade é controlar e fiscalizar a execução do seu objeto e analisar as prestações de contas dos convenientes.

3.5 Conveniente

Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, bem como entidade privada sem fins lucrativos, que recebe os recursos do convênio.

3.5 Coordenador

Agente público responsável por coordenar as ações previstas em programa e/ou projeto e/ou ação de CT&I, articular os demais agentes envolvidos para dar unidade às atividades e garantir eficiência e eficácia na execução das metas, bem como no atendimento ao objeto e aos objetivos do programa e/ou projeto e/ou ação. Poderá haver diferentes funções de coordenador como constitutivos de um projeto e/ou programa, desde que tenham atribuições descritas, garantindo a segregação de funções. Além do coordenador de plano de trabalho e/ou de projeto/programa (abaixo definidos), outros tipos de coordenadores poderão ser necessários na execução de um programa ou projeto. O coordenador poderá atuar, ainda, como gestor do processo ao qual o projeto está vinculado.

3.6 Coordenador de plano de trabalho

Agente público responsável por coordenar as ações previstas no plano de trabalho institucional, articular os demais agentes envolvidos para dar unidade às atividades e garantir eficiência e eficácia na execução física e orçamentária, bem como no atendimento às metas, ao objeto, aos objetivos e ao cronograma de execução físico-financeiro e de desembolso do plano de trabalho. O coordenador do plano de trabalho poderá atuar, ainda, como gestor do processo ao qual o projeto está vinculado.

3.7 Coordenador técnico de projeto

Agente público responsável por coordenar as ações previstas no projeto de CT&I, articular os demais agentes envolvidos para dar unidade às atividades e garantir eficiência e eficácia na execução do projeto, em todas as suas etapas ou fases. O coordenador técnico de projeto poderá atuar, ainda, como gestor do processo ao qual o projeto está vinculado.

3.8 Cronograma de desembolso (físico-financeiro)

Descreve a sequência de desembolso financeiro, considerando as etapas do cronograma e o cumprimento ao objeto e às metas, tendo em vista os meses e ano(s) orçamentário(s), bem como o desembolso financeiro da obra e/ou serviços, permitindo à Administração Pública o acompanhamento da execução do programa e/ou projeto e/ou ação.

3.9 Dotação orçamentária

Previsão de toda e qualquer verba como despesa em orçamentos públicos com finalidade específica. Para que qualquer pagamento seja efetuado é necessário que haja dotação orçamentária. É um documento/diploma jurídico que informa de onde serão retirados os recursos dentro de uma execução orçamentária.

3.10 Empenho

Etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago em atendimento ao cronograma físico-financeiro e em obediência a uma dotação orçamentária específica. Em síntese, o empenho é parte da realização das despesas previstas no orçamento do exercício vigente.

3.11 Etapa ou fase

Divisão do tempo, de forma cronológica e sequencial, cuja existência é obrigatória na execução de uma meta.

3.12 Execução orçamentária e financeira

A execução orçamentária é a utilização dos créditos (ou dotações) consignados no orçamento anual do Estado, aprovada em lei. A execução financeira representa a utilização dos recursos financeiros, visando a atender a realização das ações orçamentárias atribuídas a cada unidade/ação, após os recursos já possuírem empenhos para a tal finalidade.

3.13 Executor

Pessoa física ou jurídica responsável diretamente pela execução do plano de trabalho (de convênio, acordo, chamada pública e congêneres), devendo suas obrigações serem indicadas em instrumento próprio do qual é também signatário.

3.14 Gestor técnico

Agente público responsável por acompanhar, avaliar e gerenciar/efetuar a formalização de processo próprio aberto no SEI para execução de projeto, programa e/ou plano de trabalho, do início à sua conclusão, garantindo a regularidade e a conformidade técnica na instrumentalização dos autos, e na efetivação do plano de trabalho. O gestor técnico de programa e/ou projeto e/ou ação poderá atuar, ainda, como coordenador de plano de trabalho referente ao projeto a que está vinculado.

3.15 Interviente

Órgão da administração pública ou entidade privada que, embora não seja obrigatório, tem o poder de intervir no convênio/acordo e/ou congêneres, assumindo obrigações como acompanhamento da execução, supervisão, fiscalização e gerenciamento. Pode atuar tanto como interveniente técnico como interveniente técnico cofinanciador, pelo qual assume obrigações também financeiras e fiscais aplicáveis aos órgãos concedentes de recursos.

3.16 Liquidação

Quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou, ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente, que o serviço foi prestado ou que a etapa da obra foi concluída como acordado. Em síntese, é o ato da administração que verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios.

3.17 Meta

Parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho e/ou em outro instrumento próprio.

3.18 Objetivo

Produto(s) e resultado(s) que se pretendem alcançar com ações concretas desenvolvidas em harmonia com as metas do programa/projeto e/ou do plano de trabalho, visando à eficácia no atendimento ao objeto.

3.19 Objeto

Produto do instrumento pactuado.

3.20 Pagamento

Ato em que o governo realiza o repasse financeiro do valor previsto ao vendedor ou prestador de serviço, após todas as etapas de verificação de despesa terem sido concluídas.

3.21 Parecer fiscal

Documento tecnicamente circunstanciado, emitido por servidor capacitado ou profissional contratado/selecionado para tal fim, designado como fiscal de convênio/contrato/edital, realizando um acompanhamento direto sobre a execução físico-financeira, indicando possíveis problemas, efetivando avaliações, fazendo recomendações e verificando a realização dos pagamentos.

3.22 Parecer técnico

Documento tecnicamente circunstanciado, emitido por um profissional capacitado, designado para tal função ou com solicitação *ad hoc*, e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. O parecer técnico possibilita a averiguação de todas as especificações de material e/ou de serviço, observando se estão de acordo com as determinações técnicas constantes no plano de trabalho, edital ou outro documento. Em última instância, funciona como um laudo emitido por um especialista no assunto em questão, que apresenta relato circunstanciado, evolução das ações, inconformidades (se for o caso), recomendações e conclusões sobre um serviço, projeto ou plano de trabalho analisado.

3.23 Partícipe

Pessoa física ou jurídica que participa, como um dos signatários, de convênio, acordo, termo de outorga e/ou congêneres.

3.24 Pesquisador-bolsista

Profissional egresso de Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) que desenvolve ações de pesquisa e/ou inovação e/ou desenvolvimento científico ou tecnológico em ambientes públicos e/ou privados, com remuneração advinda de uma

bolsa.
3.25 Pesquisador público
Profissional ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público, que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em seu órgão de origem.
3.26 Plano de trabalho
Documento obrigatório em todo processo de execução de recursos públicos que deve constar: objeto, objetivos, justificativa, especificações das obrigações dos signatários, metas a serem atingidas, etapas ou fases de execução, plano de aplicação/execução dos recursos, custos envolvidos e fontes de recursos (contabilidade de custos), cronograma de desembolso financeiro (se houver), previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases programadas, resultados esperados e período de vigência.
3.27 Pré-empenho
Utilizado para fazer reserva de dotações orçamentárias com a finalidade de atender às despesas que não estão em condições de serem empenhadas.
3.28 Produto
Resultado do processo de ações de ciência, tecnologia e/ou inovação que promovam o desenvolvimento social, ambiental e econômico.
3.29 Programa
Um programa é definido como um conjunto de ações ou de projetos, subprogramas e atividades de programas relacionados na área de CT&I, que são organizados metodologicamente para executar atividades continuadas, de médio e longo prazos, visando à obtenção de resultados e impactos que não estariam disponíveis se eles fossem executados por projetos isoladamente, em curto espaço de tempo. Um projeto pode ou não ser parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos.
3.30 Projeto
O projeto tem como objetivo criar ou potencializar produtos, serviços ou processos na área de CT&I, por meio de atividades planejadas, executadas e controladas, utilizando recursos humanos, materiais e financeiros específicos. Um projeto deve apresentar título, resumo, introdução, equipe técnica com coordenação definida, objetivos, justificativa, materiais e metodologia, cronograma de trabalho, principais contribuições teórico-práticas na área de ciência, tecnologia e/ou inovação; impactos e/ou resultados e/ou produtos esperados e referências. Há tipos diferentes de projetos, mas, em síntese, os projetos podem ser individuais, quando vinculados a pesquisadores, ou institucionais, quando vinculados a uma instituição, sendo neste caso geralmente chamado de projeto de desenvolvimento institucional (PDI) ou simplesmente projeto institucional.
3.31 Proponente
Pessoa física ou jurídica que propõe a celebração do convênio/acordo ou a abertura de chamada pública, com proposta de plano de trabalho. Em caso de convênio, e se a proposta for aprovada, o proponente figurará no convênio como conveniente.
3.32 Relatório de execução financeira
Documento produzido pelo gestor financeiro do(s) órgão(s) concedente(s) de recursos. Reúne dados, informações, análises e visa a apresentar um resumo de atividades da execução financeira, em consonância com orçamento público aprovado em lei, fases de empenho, liquidação e pagamento, assim como o cronograma de desembolso do plano de trabalho, anexando todos os comprovantes das ações realizadas no SIGEF ou em outro sistema que venha substituí-lo no total ou em parte.
3.33 Relatório financeiro
Documento produzido pelo aluno-bolsista ou coordenador do programa ou projeto/plano de trabalho que contemple custeio e/ou capital. Reúne dados, informações, análises e visa a apresentar um resumo de atividades da aplicação de recursos financeiros, conforme cronograma de desembolso do plano de trabalho, anexando todos os comprovantes de pagamento, notas fiscais, recibos, dentre outros comprovantes de despesa com capital e/ou com custeio.
3.34 Relatório técnico
Documento produzido pelo pesquisador ou aluno que reúne dados, informações, análises e visa a apresentar um relato descritivo-expositivo e cronológico, com atenção ao atendimento ao objeto, objetivos, metas, produtos, resultados e impactos alcançados, tornando-se, ainda, uma síntese das atividades realizadas na execução técnica do plano de trabalho e/ou do projeto/programa.
3.35 Relatório técnico-financeiro
Documento produzido pelo coordenador geral do projeto e/ou programa e/ou plano de trabalho. Reúne dados, informações, análises e visa a apresentar um relato descritivo-expositivo e cronológico das atividades realizadas na execução técnica e financeira do plano de trabalho da coordenação geral, registrando a existência de outros projetos vinculados a ele, quando for o caso, e considerando a conformidade técnica e a regularidade contábil e fiscal.
3.36 Signatário

ANEXO 2

Quadro-síntese 2 - Fluxo de processos de execução de projetos

FLUXO DE PROCESSOS
Os processos devem transitar obrigatoriamente pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e apresentar o seguinte fluxo: (i) Proposição/início; (ii) Celebração; (iii) Execução; (iv) Prestação de contas; e (v) Conclusão e arquivamento.
Etapa 1: Proposição/início
Na abertura de processos de chamadas públicas/editais e/ou de convênios/acordos e outras parcerias interinstitucionais com a FAPERN, o fluxo processual deve conter, no mínimo: 1.1 Ofício (se de outro órgão) ou Memorando (se de setores internos à FAPERN); 1.2 Justificativa; 1.3 Minuta de programa e/ou projeto e/ou ação de CT&I; 1.4 Minuta de plano de trabalho; 1.5 Minutas de acordo ou convênio ou edital ou congêneres e de outros documentos necessários para execução do objeto; 1.6 Pronunciamento do(s) titular(es) sendo favorável(eis) à continuidade do processo e ratificando (ou não) a justificativa e as minutas apresentadas; 1.7 Solicitação do DPR para análise técnico-científica da conformidade dos documentos; 1.8 Análise da conformidade técnico-científica pelo setor responsável; 1.9 Pronunciamento do titular solicitante, ratificando (ou não) a análise; 1.10 Solicitação do DPR para emissão de parecer técnico de mérito à diretoria técnica - Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (DTI) ou Diretoria Científica (DC); 1.11 Parecer técnico de mérito; 1.12 Pronunciamento do DPR ratificando (ou não) o parecer; 1.13 Solicitação do DPR para emissão de parecer técnico de viabilidade orçamentária e financeira à Diretoria Administrativo-Financeira (DAF), em caso de recursos financeiros administrados pela FAPERN; 1.14 Parecer sobre a viabilidade orçamentária e financeira; 1.15 Pronunciamento do DPR ratificando (ou não) o parecer; 1.16 Dotação orçamentária; 1.17 Declaração de adequação orçamentária; 1.18 Pronunciamento do DPR, dando ciência e solicitando a inclusão de pré-empenho; 1.19 Pré-empenho; 1.20 Pronunciamento do DPR designando servidor como fiscal, com publicação no DOE/RN; 1.21 Pronunciamento do DPR designando agente público para gestão do processo junto à FAPERN, com publicação no DOE/RN; 1.22 Solicitação do DPR para inclusão de Nota Informativa; 1.23 Inclusão de Nota Informativa com dados gerais sobre o processo, relacionando e fazendo os links com os documentos comprobatórios já inclusos aos autos; 1.24 Inclusão da ata do CONECITI/RN com aprovação das áreas estratégicas para o biênio; 1.25 Inclusão de ata do Conselho Técnico ou <i>ad referendum</i> do DPR opinando sobre a pertinência (ou não) do projeto; 1.26 Inclusão de ata da diretoria da FAPERN, em reunião colegiada, ratificando a pertinência e aprovando os recursos financeiros destinados ao programa, projeto ou ação, quando os recursos forem administrados pela FAPERN; 1.27 Anexação da documentação publicada no DOE/RN e referida na Nota Informativa; 1.28 Pronunciamento do DPR solicitando análise da assessoria jurídica; 1.29 Parecer jurídico; 1.30 Pronunciamento do DPR ratificando (ou não) o parecer; 1.31 Pronunciamento do DPR solicitando do DAF a inclusão do Empenho; 1.32 Empenho; 1.33 Pronunciamento do DPR solicitando análise da Unidade de Controle Interno (UCI), em caso de recursos administrados pela FAPERN; 1.34 Relatório de conformidade técnico-fiscal pela UCI; 1.35 Pronunciamento do DPR ratificando (ou não) o relatório; 1.36 Aprovação/ratificação de todas minutas e documentos similares finais pelo(s) titular(es), com as devidas atualizações, caso solicitadas pelos órgãos de controle; 1.37 Solicitação do DPR para inclusão dos documentos do modelo SEI para assinatura.
Etapa 2: Celebração
Para celebração do convênio/acordo ou da chamada pública/edital próprio da FAPERN e/ou de congêneres, o fluxo processual deve conter, no mínimo: 2.1 Formalização de convênios/acordos e congêneres 2.1.1 Assinatura do(s) documento(s) pelo(s) titular(es); 2.1.2 Publicação do extrato do convênio ou acordo e/ou congênere no DOE/RN; 2.1.3 Pronunciamento dos signatários designando, por portaria, comissão de seleção,

- quando for o caso;
- 2.1.4 Assinatura da portaria no SEI;
 - 2.1.5 Publicação da portaria no DOE/RN;
 - 2.1.6 Anexação ao SEI da portaria publicada no DOE/RN;
 - 2.1.7 Envio do processo à coordenadoria responsável e ao setor e/ou órgão executor, quando este não for a FAPERN;
 - 2.1.8 Comunicação à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, por ofício, informando da celebração do convênio.
- 2.2 Formalização de chamadas públicas/editais próprios e congêneres**
- 2.2.1 Assinatura do(s) documento(s) pelo(a) titular da FAPERN;
 - 2.2.2 Publicação do Edital e/ou congêneres no DOE/RN e na página da FAPERN;
 - 2.2.3 Pronunciamento do DPR designando, por portaria, comissão de seleção, quando for o caso;
 - 2.2.4 Assinatura da portaria no SEI;
 - 2.2.5 Publicação da portaria no DOE/RN;
 - 2.2.6 Anexação ao SEI da portaria publicada no DOE/RN; e
 - 2.2.7 Envio do processo à coordenadoria responsável.

Etapa 3: Execução das atividades

Para execução do convênio/acordo e/ou de congêneres e/ou edital, o fluxo processual deve conter, no mínimo:

- 3.1 Publicação de edital e seus anexos, na página da FAPERN e no DOE/RN (em sendo chamada própria, este item deverá ser atendido na etapa anterior);
- 3.2 Anexação ao SEI de toda documentação correspondente ao processo seletivo, respeitando as etapas (e incluindo a documentação enviada pelos candidatos), pelo presidente da comissão;
- 3.3 Inclusão no SEI do resultado final preliminar, assinado por todos os membros da Comissão;
- 3.4 Inclusão de minuta do termo de homologação do resultado final e convocação dos classificados, pela diretoria correspondente;
- 3.5 Assinatura do termo de homologação do resultado e convocação dos classificados na seleção pelo(s) titular(es);
- 3.6 Publicação de termo no DOE/RN e na página da FAPERN;
- 3.7 Anexação ao SEI do termo publicado no DOE/RN;
- 3.8 Inserção das minutas preenchidas dos termos de outorgas (bolsas e/ou de outros auxílios) no SEI pelo setor e/ou órgão executor;
- 3.9 Pronunciamento do(s) titular(es) ratificando (ou não) a(s) minuta(s), após os trâmites técnicos internos ao(s) órgão(s);
- 3.10 Assinatura no SEI dos termos pelos partícipes signatários dos termos de outorga: beneficiado/outorgado e titular(es) do(s) órgão(s);
- 3.11 Anexação ao SEI de projetos e planos de trabalhos individuais, quando for o caso;
- 3.12 Inclusão no SEI de Quadro-Síntese que ateste a entrega de produtos ou dos prestadores de serviço, ratificado pela diretoria a que se vincula, orientando os pagamentos;
- 3.13 Ratificação do Quadro-Síntese pelo DPR, quando os recursos forem administrados pela FAPERN;
- 3.14 Anexação ao SEI de todos os relatórios previstos (parciais e final), ao longo da execução do projeto, atendendo ao cronograma do plano de trabalho;
- 3.15 Anexação ao SEI de todos os documentos comprobatórios dos produtos desenvolvidos, conforme previsto no projeto e no plano de trabalho;
- 3.16 Inclusão no SEI do Relatório Técnico-Financeiro da coordenação geral, com todos os documentos comprovados comprobatórios linkados, tais como relatórios parciais da coordenação, relatórios parciais e finais dos demais membros, artigos, dentre outros;
- 3.17 Ratificação do(s) signatário(s) do convênio/acordo e congêneres que aprova(m) toda a documentação presente dos autos, com ênfase no relatório final; e
- 3.18 Despacho da diretoria técnica ao DPR, solicitando encaminhamentos para a conclusão do processo e a prestação de contas final junto ao(s) setor(es) de execução financeira e ao setor/órgão responsável pela execução do plano de trabalho.

Etapa 4: Prestação de contas

Para prestação de contas do convênio/acordo e/ou de congêneres e/ou edital, o fluxo processual deve conter, no mínimo:

- 4.1 Relatório financeiro do órgão concedente de recursos, contendo, como anexos e linkados, os documentos fiscais e bancários comprobatórios (ver o que se aplica a cada processo):**
 - 4.1.1 Preparação de Pagamento e Ordem bancária;
 - 4.1.2 Extrato da conta bancária das despesas e conciliações bancárias e dos rendimentos de aplicação financeira (se for o caso);
 - 4.1.3 Demonstrativo de aplicação dos recursos por fonte (quando for o caso);
 - 4.1.4 Relação de bolsistas pagos e/ou treinados e/ ou capacitado e/ou de bens/produtos adquiridos, produzidos e/ou construídos e/ou de serviços prestados (dependendo dos casos);
 - 4.1.5 Notas de comprovantes fiscais (notas fiscais, recibos, cupons, comprovante de embarque etc), contendo data do documento, valor, aposição de dados do conveniente, programa/projeto e número do convênio;
 - 4.1.6 Diárias (para servidor ou similar) ou auxílios para locomoção (para agentes

públicos, conforme legislações específicas), com as devidas comprovações exigidas;

4.1.7 Comprovação de devolução dos saldos remanescentes de recursos repassados, receitas obtidas com aplicações financeiras (se for o caso);

4.1.8 Memorial fotográfico do objeto (quando for o caso); e

4.1.9 Termo de compromisso de guarda dos documentos fiscais originais por um prazo de dez anos (quando for o caso).

4.2 Solicitação de parecer fiscal pelo DPR;

4.3 Parecer fiscal;

4.4 Posicionamento do DPR sobre parecer fiscal, ratificando ou não, com encaminhamentos;

4.5 Solicitação do DPR à UCI para análise da conformidade do processo, antes de encaminhar para conclusão e arquivamento;

4.6 Relatório de conformidade da UCI;

4.7 Posicionamento do DPR sobre relatório de conformidade da UCI, ratificando ou não, com encaminhamentos.

4.8 Despacho do DPR (ou de alguém sob sua ordem), que aponte para a conclusão e arquivamento.

Etapas 5: Conclusão e arquivamento do processo

Para conclusão e arquivamento do processo do convênio/acordo e/ou de congêneres e/ou edital, o fluxo processual deve conter, no mínimo:

5.1 Envio do processo, pelo DPR, à DAF e à diretoria técnica de vinculação do projeto, informando que as atividades foram encerradas, que a UCI recomendou a conclusão e solicitando que as diretorias deem seu posicionamento final, sendo favorável ou não ao arquivamento;

5.2 Posicionamento do DPR sobre os despachos dos diretores, ratificando ou não, dando os encaminhamentos.

5.2 Encerramento final do convênio/acordo/edital com inclusão de termo de conclusão do processo considerando, para isso, se o processo atendeu a seu propósito, perdeu seu objeto ou será concluído por ilegalidade;

5.3 Inclusão (ou ratificação) de termo de arquivamento pelo DPR- ato expresso informando que as ações do processo foram encerradas e que ele será enviado ao setor de arquivo da FAPERN;

5.4 Envio (ato mecânico) do processo ao setor de arquivamento no SEI.

ANEXO 3

Quadro-síntese 3 - Fluxo de execução orçamentária e financeira

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	
As etapas a serem cumpridas no processo de execução orçamentária e financeira são fundamentais para a gestão dos recursos financeiros de modo a contemplar todo o ciclo orçamentário da gestão pública, desde sua concepção até a finalização.	
I - ETAPAS DE PLANEJAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Os estágios ou etapas para planejamento e autorização da execução orçamentária se efetivam por meio de leis, conforme descritas abaixo:	
1.1 Lei do Plano Plurianual (PPA)	
Essa etapa se efetiva com a sanção da Lei do Plano Plurianual (PPA) pelo Governo do Estado, que estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração, para um período de quatro (4) anos, para as despesas de capital e outras decorrentes da implantação de programas de duração continuada, com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas.	
1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	
Essa etapa se efetiva com a sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo Governo do Estado, que tem vigência anual e estabelece as diretrizes, metas e prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício financeiro, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).	
1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA)	
Essa etapa se efetiva com a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA), que tem vigência anual e estima a receita e fixa a despesa para as ações priorizadas para próximo exercício financeiro definidas na LDO.	
II - FLUXO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
As funções de ordenadores de despesa são exercidas por servidores públicos: (i) Primeiro ordenador, o Diretor-Presidente (DPR); e (ii) Segundo ordenador, o Diretor Administrativo-Financeiro (DAF), e são distribuídas em fluxo próprio, em seis (6) etapas para execução orçamentária.	
Etapas 1 - Solicitação de despesa	
Agentes públicos da FAPERN, pessoas da sociedade civil organizada ou agentes de órgãos da Administração Pública, entidades e empresas solicitam despesas específicas de acordo com suas necessidades e prioridades, devendo observar:	
● 1.1. O proponente solicita recursos financeiros para execução de ações técnicas no âmbito de sua competência, seja na forma de bolsa, custeio ou investimento; e ● 1.2 A solicitação virá com a justificativa apresentada no início do processo, que será alicerçada em plano de trabalho específico, no qual constará, dentre outras	

informações, a fonte de recurso, a ação e a subação do PPA, a natureza da despesa e o cronograma mensal de desembolso.

Etapa 2 - Análise e aprovação

O ordenador de despesa analisa as solicitações, verifica a pertinência técnica e a disponibilidade de recursos, sendo favorável ou não à continuidade do processo para a execução dos recursos.

2.1 Emissão de parecer de viabilidade orçamentária e financeira pelo DAF;

2.2 Ratificação do parecer pelo DPR;

2.3 Dotação orçamentária pela DAF;

2.4 Emissão de declaração de adequação orçamentária pelo DAF e DPR;

2.5 Descrição dos procedimentos para pagamentos em conformidade com o fluxo da CONTROL;

2.6 Registro do empenho pela Unidade Instrumental Financeira (UIF)

Etapa 3 - Avaliação de conformidade técnica e jurídica da solicitação

O ordenador de despesa avalia as solicitações com base em pareceres e análises específicas, para garantir que estejam em conformidade com as políticas de gastos da instituição, orçamento disponível e requisitos técnicos e legais.

- 3.1 Avaliação com base em parecer jurídico; e

- 3.2 Avaliação com base no relatório da conformidade técnica emitido pela UCI.

Etapa 4: Procedimentos de execução financeira

4.1 Pré-Empenho;

4.2 Empenho;

4.3 Liquidação;

4.4 Preparação da ordem bancária (OB): a DAF prepara a ordem bancária com base na autorização do ordenador de despesa. Isso pode incluir ordens de compra, notas de empenho ou outros documentos relevantes;

4.5 Assinatura e emissão de OB: a ordem bancária é assinada pelos ordenadores de despesa; e

4.6 Encaminhamento da OB ao banco para pagamento a ser feito pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Etapa 5: Pagamento e registro contábil

5.1. Pagamento: o banco efetua o pagamento da despesa de acordo com a ordem bancária; e

5.2. Registro contábil: o setor contábil da Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado (CONTAG) da SEFAZ registra as despesas e transações financeiras no sistema contábil, garantindo a correta contabilização e regularidade contábil.

Etapa 6: Prestação de contas e controle

Procedimento de acompanhamento sistemático da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência dos instrumentos. Os relatórios financeiros dos beneficiários devem prestar contas dos recursos financeiros recebidos com apoio e/ou como fomento, observando o que foi pactuado no acordo, convênio, plano de trabalho, projeto e termos de outorga e de concessão e recebimentos de auxílios e/ou bolsas, por exemplo.

6.1. Comprovação de despesa: a unidade beneficiária da despesa apresenta os documentos comprobatórios ao setor de controle interno; e

6.2. Análise e apreciação: os ordenadores de despesa analisam os relatórios técnicos e financeiros, posicionando-se sobre eles.

Etapa 7: Relatórios e auditoria

O setor de controle interno elabora relatórios periódicos sobre as despesas realizadas e a conformidade com as políticas e as execuções financeiras.

Etapa 8: Encerramento do exercício orçamentário-financeiro

8.1. Revisão final: o ordenador de despesa do Governo do Estado, junto à CONTAG/SEFAZ, revisa os registros contábeis e garante que todas as despesas estejam corretamente registradas e alocadas;

8.2. Encerramento contábil executado pela CONTAG/SEFAZ: efetiva-se quando o exercício financeiro é encerrado, momento em que os balanços são preparados para apresentação aos órgãos de controle e autoridades competentes; e

8.3. Arquivamento de documentos: todos os documentos financeiros e registros são arquivados de acordo com as políticas de retenção e arquivamento de documentos junto à FAPERN, em processos próprios, respeitando a legislação aplicável.

Natal, 17 de maio de 2024.

Gilton Sampaio de Souza
Diretor-Presidente da FAPERN